

Rekonstrukce MŠ - harmonogram provozu budovy

květen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
pavilon 1																															
pavilon 2																															
kuchyň																															

červen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
pavilon 1																														
pavilon 2																														
kuchyň																														
ZŠ																														

červenec

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
pavilon 1																															
pavilon 2																															
kuchyň																															
ZŠ																															

srpen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
pavilon 1																															
pavilon 2																															
kuchyň																															

- uzavření daného provozu
- daný provoz bude fungovat