

Varhanářské práce Kostelní Lhota	Den návrhu ceny	Cena v Kč bez DPH	Bok 1922	Bok 2322	Bok 0423	Bok 2123	Langauf 0224	Langauf 0624	Bok 0624	Bok 1524	Zbývá dokončit
Datum vystavení-proplacení			19.10.2022	24.10.2022	27.02.2023	16.08.2023	05.02.2024	26.04.2024	28.5.2024	12.08.2024	
Datum proplacení faktury			4.11.2022	22.11.2022	27.02.2023	21.08.2023	19.02.2024	30.04.2024	18.06.2024	13.08.2024	
Rychlá oprava varhan v havarijním stavu za účelem jejich použitelnosti	19.10.2022	4 000,00 Kč	4 000 Kč								0,00 Kč
Pořízení ventilátoru značky Konyvės 1450 euro	24.10.2022	36 500,00 Kč		36 500 Kč							0,00 Kč
Vyčištění a konzervace varhan návrh 7750 Kč	31.10.2022	0,00 Kč									0,00 Kč
Nová tlumicí skříň, přívodní vzduchovod a regulace tlaku 5000+5000+5000 Kč	31.10.2022	15 000,00 Kč			15 000 Kč						0,00 Kč
Montáž, nutné opravy stroje a píšťal cca (vyčerpáno při instalaci ventilátoru)	31.10.2022	9 750,00 Kč			9 750 Kč						0,00 Kč
Vyrovnaní intonace a naladění nástroje návrh 4500 Kč	31.10.2022	0,00 Kč									0,00 Kč
Režijní výdaje, cesta, ubytování (některé cesty fakturovány i zvlášť)	31.10.2022	8 000,00 Kč			4 000 Kč					4 000 Kč	0,00 Kč
Adaptace elektrického přívodu	27.02.2023	2 500,00 Kč			2 500 Kč						0,00 Kč
Práce na stroji a píšťališti varhan po zapojení ventilátoru odvoz některých píšťal na petrifikaci	27.02.2023	4 000,00 Kč			4 000 Kč						0,00 Kč
Vyčištění a konzervace varhan odvoz dalších píšťal 4500 Kč	16.08.2023	4 500,00 Kč				4 500 Kč					0,00 Kč
Dílenské petrifikační úkony 8750 Kč celkem, zbývá po odečtení 4000 Kč z minulé faktury	16.08.2023	4 750,00 Kč				4 750 Kč					0,00 Kč
Práce na stroji a píšťalách uvnitř varhanní skříně 45 hodin s dobrovolníky po 450 Kč	16.08.2023	20 250,00 Kč				20 250 Kč					0,00 Kč
Materiální výdaje na opravu stroje a píšťal uvnitř varhanní skříně	16.08.2023	3 800,00 Kč				3 800 Kč					0,00 Kč
Dvě cesty Krnov- KL po 4750	16.08.2023	9 500,00 Kč				9 500 Kč					0,00 Kč
Dokončení prací minimálního smysluplného rozsahu především na hracím stole návrh 10000 Kč (rozpoložkováno 3.5., přičemž byly navrženy některé další věci které v součtu daly 11500 Kč)	16.08.2023	0,00 Kč									0,00 Kč
Dodání nových prospektových píšťal ***	16.08.2023	60 000,00 Kč					33 800 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	1 200 Kč	0,00 Kč
Repase pedálové klaviatury ***	16.08.2023	12 000,00 Kč								12 000 Kč	0,00 Kč
Zřízení adaptivních podložek pod lavici, aby nebyla daná jen jedna výška sedáku nad pedály jako nyní.	16.08.2023	500,00 Kč								500 Kč	0,00 Kč
Vyčištění nátěru varhanní skříně, vyčištění a konzervace hracího stolu a pódia, vyčištění některých píšťal mokrou cestou	03.05.2024	4 000,00 Kč								4 000 Kč	0,00 Kč
Seřízení hracího stolu a výměna dorazů v něm	03.05.2024	4 000,00 Kč								4 000 Kč	0,00 Kč
Finální intonační korekce, fixace ladiček vyletováním, naladění	03.05.2024	3 500,00 Kč								3 500 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem za varhanářské práce</b>		<b>206 550,00 Kč</b>	<b>4 000,00 Kč</b>	<b>36 500,00 Kč</b>	<b>35 250,00 Kč</b>	<b>42 800,00 Kč</b>	<b>33 800,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>15 000,00 Kč</b>	<b>29 200,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>dph 21%</b>			<b>840,00 Kč</b>	<b>7 665,00 Kč</b>	<b>7 402,50 Kč</b>	<b>8 988,00 Kč</b>			<b>3 150,00 Kč</b>	<b>6 132,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>		<b>240 727,50 Kč</b>	<b>4 840,00 Kč</b>	<b>44 165,00 Kč</b>	<b>42 652,50 Kč</b>	<b>51 788,00 Kč</b>	<b>33 800,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>18 150,00 Kč</b>	<b>35 332,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
Původní zcela minimalistický návrh ceny včetně servisu před instalací ventilátoru bez DPH		81 500,00 Kč									
Práce minimálního smysluplného rozsahu, jak nakonec vyšly bez DPH		134 550,00 Kč									
Práce vykonané pro důstojnější stav nástroje ***		72 000,00 Kč									
Rozdíl mezi původním zcela minimalistickým návrhem a tím, kolik nakonec minimální potřebné úkony zabraly		53 050,00 Kč									
<p>Zdůvodnění: Nezbytné navýšení o 53050 Kč bez DPH: Práce zabraly i s neplacenými pomocnými více hodin, než bylo původně plánováno, protože se konaly úkony důkladněji, pokud jde o rozebrání stroje a eliminaci poškození, které byly nalezeny po rozebrání varhan. Například cca deset dřevěných píšťal muselo být dílensky restaurováno pro poškození dřevakazným hmyzem do nehratelného stavu, také byla věnována větší pozornost stroji, kdy byly vzdušnice a měchy kompletně odstrojeny a ošetřeny. Bylo také přistoupeno k umývání kovových píšťal místo prostého oprašování a zvolen důkladnější přístup i pokud jde o čištění vnějšího pláště skříně a komfort varhaníka, pokud jde o stav lavice a seřízení trakturu. Rovněž práce na zapojení ventilátoru obnášely navíc zřízení elektrické zásuvky vedle tlumicí skříně a vzduchovody a regulace zabraly více času. Položky označené *** v ceně 72000 Kč bez DPH bylo možné vykonat díky dobrému stavu sbírky.</p>											